

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ที่ทำการปกครองจังหวัดและที่ทำการปกครองอำเภอ
สนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (ระบบโซล่าเซลล์)
ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

๒. หลักการและเหตุผล

รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้ง “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” ศกพ. (Special Economic Zone (SEZ)) เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทย โดยใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงด้านคมนาคมและการขนส่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามข้อตกลงเขตการค้าเสรี ภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน (ASEAN) และข้อตกลงภายใต้กรอบเศรษฐกิจอื่นๆ รวมถึงจากการค้าบริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ในการกระจายการพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่ระดับพื้นที่ กรมการปกครองมีอำนาจหน้าที่หลักในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน กอปรกับนายอำเภอมีหน้าที่ตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ในการบูรณาการและสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่ จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ที่ ๒๓ อำเภอ

อำเภอเมืองมุกดาหาร มีพื้นที่อยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร เพื่อสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยความสงบสุข และเพื่อเป็นการป้องกันการกระทำความผิดอาชญากรรมอันส่งผลกระทบต่อสังคมและประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (ระบบโซล่าเซลล์) ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ขึ้น

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร

๓.๒ เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัย และทำให้พื้นที่ชายแดนมีความเข้มแข็งสามารถป้องกันปัญหาความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๓ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางมาท่องเที่ยวในอำเภอเมืองมุกดาหาร

๔. เป้าหมายและความเชื่อมโยงของการดำเนินโครงการฯ

๔.๑ เป้าหมายภาพรวม สศช. กำหนดแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีเป้าหมาย “เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน” เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕

๔.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงให้รองรับการขยายตัวของกิจกรรมในพื้นที่

๕. พื้นที่เป้าหมายและขั้นตอนการดำเนินงาน

๕.๑ พื้นที่เป้าหมายการดำเนินงาน

บริเวณตามแนวชายแดน ตำบลนาสีนวนและตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๕.๒ ขั้นตอนการดำเนินงาน

๕.๒.๑ ทำการสำรวจวัสดุ อุปกรณ์ที่มีความจำเป็นและต้องจัดหาเพิ่ม

๕.๒.๒ ทำการประมาณการราคาก่อสร้าง

๕.๒.๓ จัดทำรายละเอียดเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

/๕.๒.๔ดำเนินการ...

๕.๒.๔ ดำเนินการตามจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติม

๕.๒.๕ รายงานผลการดำเนินงาน

๖. ตัวชี้วัดในการดำเนินงาน

๖.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ลดปริมาณจำนวนการก่ออาชญากรรม หรือการกระทำความผิดในพื้นที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

๖.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน และเกิดความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนมากยิ่งขึ้น

๗. งบประมาณ

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการปกครองตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ที่ทำการปกครองจังหวัดและที่ทำการปกครองสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามปร.๔ ปร.๕ แนบท้ายนี้

๘. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ - มกราคม ๒๕๖๖

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองมุกดาหาร

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๖.๑ ประชาชนได้รับความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

๖.๒ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองมุกดาหารสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร ในการเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

๑๑. ผู้เสนอโครงการ

(ลงชื่อ)



ผู้เสนอโครงการ

(นายพรชัย พุดซ้อน)

นายอำเภอเมืองมุกดาหาร

๑๒. ผู้เห็นชอบโครงการ

(ลงชื่อ)



ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายเอกราช มณีกรรณ)

ปลัดจังหวัดมุกดาหาร

๑๓. ผู้อนุมัติโครงการ

(ลงชื่อ)



ผู้อนุมัติโครงการ

(นายเอกราช มณีกรรณ)

ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองมุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
 โครงการก่อสร้าง โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(ระบบโซลาร์เซลล์)ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
 ปริมาณงาน รายละเอียดตามแบบ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองมุกดาหารกำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาสีนวน ตำบลบางทรายใหญ่
 ประมาณ เมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ+ค่าแรง เป็นเงิน (บาท)		ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร ดอกเบี้ยเงินกู้.....5....% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..7..% (วัสดุ)	93,420.00	1.3056	121,969.15	
สรุป	รวมค่าวัสดุก่อสร้างเป็นเงิน			121,969.15	
	ปรับลด ราคาค่าวัสดุเป็นเงิน			120,000.00	
ตัวอักษร	หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน				

ผู้ประกาศราคา



(นาย ธราธิป สวัสดิ์วงศ์ชัย)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.4 1/1

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ประมาณราคา โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(ระบบโซล่าเซลล์)ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ปริมาณงาน รายละเอียดตามแบบ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองมุกดาหารกำหนด


สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาสีนวน ตำบลบางทรายใหญ่

ประมาณ เมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนวัสดุ ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าแรง และค่าวัสดุ
				ราคา/หน่วย บาท	รวมค่าวัสดุ	ราคา/หน่วย บาท	รวมค่าแรง	
	งานติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์							
1	ติดตั้งเสาโคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์							
	ขนาด 600 วัตต์ รายละเอียดตามแบบ	9.00	ต้น	9,500.00	85,500.00	880.00	7,920.00	93,420.00
	ในเขต ตำบลนาสีนวนและบางทรายใหญ่							
	รวมวัสดุและค่าแรง							93,420.00

โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (ระบบโซลาร์เซลล์) ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ตั้งเสาพร้อมโคมไฟฟ้า โซลาร์เซลล์ ขนาด 600 วัตต์ จำนวน รวม 9 ต้น
ในเขตตำบลนาสีนวน และ บางทรายใหญ่



จุดติดตั้งอยู่ในดุลยพินิจช่างควบคุมงานและกรรมการตามความเหมาะสม