








































































 เอกสารเลขท่ี             แผนที่  

แบ่งงวด-งวดงาน และระยะเวลาการก่อสร้าง 
 

สิ่งก่อสร้าง        บ้านพักข้าราชการชำงาน/ปฏิบัติการ 

แบบเลขที่    จำนวน    1    หลัง 

สถานที่ก่อสร้าง  บ้านพักข้าราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 
ราคาก่อสร้าง  100 % 

ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน (หนึ่งร้อยแปดสิบวัน) 
การก่อสร้างแบ่งเป็น 3  งวด (สามงวด) 
 

งวดที่ 1    จำนวนเงิน  32 % (ร้อยละสามสิบสองของเงินสัญญาจ้าง) 
  จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างสำนักงานควบคุมการก่อสร้าง   และ 

1.1 ถมดินปรับพ้ืนที่บริเวณก่อสร้าง  และรื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง  (ถ้ามี) 
1.2 ปักฝัง  ทดสอบเจาะดินสำรวจ(BORING TEST)  
1.3 ทำงานเสาเข็ม    
1.4 ก่อสร้างฐานราก 

1.5 หล่อเสาตอม่อ 

1.6 ปรับถมดินใต้อาคาร 

1.7 หล่อคาน - พ้ืน คศล.  ชั้นที่ 1 (เฉพาะพ้ืนบนคาน) 
1.8 หล่อเสารับชั้นที่ 2 และส่วนที่เป็นชั้นเดียว 

1.9 หล่อคาน - พ้ืน  คศล. ชั้นที่  2 
1.10 วางพ้ืนสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้า  พ้ืนชั้นที่ 2 
1.11 หล่อเสารับหลังคา 
1.12 ติดตั้งโครงหลังคา  และมุงหลังคา 
ทั้งหมดแล้วเสร็จ          (กำหนดเวลา 90    วัน)  

 

งวดที่ 2    จำนวนเงิน  30 % (ร้อยละสามสิบของเงินสัญญาจ้าง) 
  จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ 

3.1 เดินท่อประปา - สุขาภิบาลภายในอาคาร 
3.2 ก่อผนังอิฐมอญ  อิฐมวลเบา  ติดตั้งวงกบ 
3.3 ฉาบปูนภายในและภายนอก 
3.4 เดนิสายไฟฟ้าภายในอาคาร 
3.5 ติดตั้งฝ้าเพดาน 
3.6 ติดตั้งบันได 
3.7 ก่อสร้างบ่อเกราะ - บ่อซึม 
ทั้งหมดแล้วเสร็จ          (กำหนดเวลา 45    วัน)  
 

 



 

 

 

เอกสารเลขที่             แผนที่ 

 

งวดที่ 3  (สุดท้าย)     จำนวนเงิน  38 % (ร้อยละสามสิบแปดของเงินสัญญาจ้าง) 
  จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ 

4.1 บุและปูกระเบื้องเคลือบพื้นชั้นที่ 1 พ้ืนชั้นที่ 2 

4.2 ติดตั้งบานประตู - หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ 
4.3 หล่อม้านั่ง คสล. 
4.4 ทำผิวพ้ืน 
4.5 ติดตั้งดวงโคม, ปลั๊ก, สวิทซ์  และงานระบบไฟฟ้า 
4.6 ติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์  และงานระบบสุขาภิบาล 
4.7 ทาสี 
4.8 งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบ 
ทั้งหมดแล้วเสร็จ          (กำหนดเวลา 45    วัน)  

 

 

 


















